


Projektname	Umbau Küche und Zentraldepot, Pausenraum und Aussenpausenplatz		
Impressionen aus dem Projekt			
Rückblick	<ul style="list-style-type: none"> - Planungsphase Vorprojekt abgeschlossen <ul style="list-style-type: none"> - Pläne liegen vor - Kostenvoranschlag (inkl. PV-Anlage und Boden Obstanlage) liegt vor: CHF 166'000, inkl. MWST., +/- 15% 		
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Planungsphasen Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung der Arbeiten - Suche nach 2nd Hand Bauteilen und Küchengeräte - Nach erhalt Baufreigabe: Vergaben und Ausführung 		
Budget	Von der aoGV freigegebener Kredit: CHF 160'000 inkl. MWST. (inkl. PV-Anlage und Boden Obstanlage)	Berichtsperiode	oGV 2024
Ausgaben	Bisher: ca. CHF 5'000 (Architekt, Phase Vorprojekt)	Geplanter Abschluss	Frühling 2025

Projektname	Fondli Solar		
Impressionen aus dem Projekt			
Rückblick	<ul style="list-style-type: none"> - Planungsphase für kleine Anlage auf der Kathedrale abgeschlossen (14.04 kWp) <ul style="list-style-type: none"> - Vor Ort Besichtigung mit Roland Beringer (EWG-Zürichsee) - Besprechung letzter Details - Auswahl Solarmodule (Meyer Burger) 		
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung der Arbeiten - Montage der Module mit Gnoxis (4-5) im Juni - Planung grösserer Anlage :) 		
Budget	Von der aoGV freigegebener Kredit: CHF 20'000 inkl. MWST.	Berichtsperiode	oGV 2024
Ausgaben	Bisher: keine Ausgaben	Geplanter Abschluss	Sommer 2024